



АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.05.2025 г.

г. Аксай

№ 129

О внесении изменений в распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 28.12.2024 г. № 353 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2025 год»

В соответствии постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024 г. №325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», в целях реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018г. №1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы», -

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 28.12.2024 г. № 353 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2025 год», изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложения к настоящему распоряжению

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения



Е.Н. Камфарин

Единый аналитический план
реализации муниципальной (комплексной) программы
«Развитие транспортной системы» на 2025г.

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки	срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов <*> (тыс. руб.)				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»									
1.1.	Мероприятие (результат)1.1. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на них»	09.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	13 026,8	10 297,6	0,0	2 729,2	0,0

1.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.08.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2.Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры» в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»									

2.1.	Мероприятие (результат)2.1. «Повышено качество улично -дорожной сети»	09.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	148 915,70	146 042,50	0,00	2 873,20	0,00
2.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.08.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

2.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3.Муниципальный проект «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры»									
3.1.	Мероприятие (результат)3.1. «Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	23 311,5	0,0	0,0	23 311,5	0,0
3.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

3.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.08.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1. Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»									
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. "Проведение работ по содержанию объектов улично дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	102 380,3	0,0	0,0	102 380,3	0,0

1.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.08.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

1.1.4.	Мероприятие (результат) 1.2. "Выполнение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	37 435,2	0,0	0,0	37 435,2	0,0
1.1.5.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.6.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.08.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

1.1.7.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2. Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения"									
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. Выполнены работы по повышению безопасности участников дорожного движения	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	16 093,2	0,0	0,0	16 093,2	0,0
2.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

2.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.08.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3. Комплекс процессных мероприятий "Доступная среда "									

3.1.	Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены работы, направленные на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
3.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	X	01.08.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

	результатам закупок								
3.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
4.Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»									
4.1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Разработана проектная документация на строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	17 657,8	0,0	0,0	17 657,8	0,0

4.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.03.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	X	X	X	X	X
4.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.04.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	X	X	X	X	X
4.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	X	X	X	X	X

	Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы»	X	X	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	359 320,5	156 340,1	0,0	202 980,4	0,0
--	---	---	---	--	-----------	-----------	-----	-----------	-----